

**Администрация
Краснооктябрьского муниципального округа
Нижегородской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2026

№ 85

**Об утверждении порядка изменений
существенных условий муниципального
контракта (контракта) на закупку товаров,
работ, услуг, заключенного до 1 января 2027
г., если при исполнении такого контракта
возникли независящие от сторон
обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2022 г. № 1838 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663», постановлением Правительства Нижегородской области от 19 июля 2022 г. № 560 «Об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг заключенного до 1 января 2027 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», Уставом

Краснооктябрьского муниципального округа, в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, администрация Краснооктябрьского муниципального округа **постановляет**:

1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг (далее - контракты), заключенных до 1 января 2027 г., сторонами которых являются органы местного самоуправления Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области или подведомственные им муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения Краснооктябрьского муниципального округа, унитарные предприятия Краснооктябрьского муниципального округа, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, в порядке, утвержденном настоящим постановлением.

2. Утвердить прилагаемый Порядок изменений существенных условий муниципальных контрактов (договоров), заключенных до 1 января 2027 года, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.

3. Действие настоящего постановления не распространяется на муниципальные контракты, которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предметом которых являются выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, изменение существенных условий которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий

государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия".


4. Признать утратившим силу:

- постановление Администрации Краснооктябрьского муниципального района от 28 июля 2022 года № 327 «Об изменении в 2022 году существенных условий государственного контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2023 г., если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения».

5. Отделу информационных технологий администрации Краснооктябрьского муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Краснооктябрьского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава МСУ



Р.Н. Ильясов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Краснооктябрьского муниципального округа
Нижегородской области
от 06.02.2026 2026 г № 85

ПОРЯДОК
изменений существенных условий муниципальных контрактов
(контрактов), заключенных до 01.01.2027 года, по соглашению сторон,
если при исполнении таких контрактов возникли независимые от
сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их
исполнения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), в целях обоснования и применения на территории Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных:

- органами местного самоуправления Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области (далее - заказчик);
- муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, унитарными предприятиями Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области (далее - заказчик).

2. Изменение существенных условий контрактов осуществляется при наличии следующих условий:

- 1) контракт заключен до 1 января 2025 г.;
- 2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
- 3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.

3. При возникновении независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение). К предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

а) информация о реквизитах контракта, включая его наименование, дату заключения, номер, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

б) предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.);

в) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие

независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (например, сравнение цен товаров до и после санкций, письма логистических компаний и производителей, договор с производителем товара, дилером, документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой (ТПП) и иными экспертными организациями);

г) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

д) обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)).

В случае, если цена контракта определялась с использованием метода сопоставимых рыночных цен к обоснованию изменения цены контракта прилагается заключение независимой экспертной организации, имеющей право проводить соответствующую экспертизу (оценку), подтверждающего размер изменения (сохранения прежней) цены контракта (при его наличии).

В случае, если изменение цены контракта обусловлено удорожанием стоимости строительных ресурсов (материалов, оборудования), то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, контрактов, предметом которых является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (в части изменения стоимости строительно-монтажных работ), а также работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. № 22 "О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области" (далее - Постановление № 22), за исключением ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (кроме объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям), ликвидации несанкционированных свалок (кроме объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (далее - ФАУ "Главгосэкспертиза России")), осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за

исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".

В случае если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 и пункте 4 Постановления № 22, осуществляется на основании результатов повторной экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением, проводившим первичную экспертизу;

В случае если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предметом которых являются работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 и пункте 4 Постановления № 22, осуществляется на основании результатов экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением;

е) перерасчет лизинговых платежей, в том числе расчет изменения цены товара, являющегося предметом лизинга, в случае, если предметом контракта является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) данного товара.

4. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения осуществляет проверку информации и документов, включенных в состав предложения:

а) на предмет соответствия комплектности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

б) на предмет соответствия сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

в) на предмет наличия причинно-следственной связи между негативной экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами экономического характера, введенными отдельными недружественными странами в отношении Российской Федерации, и возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

5. По результатам рассмотрения предложения Заказчик в срок не позднее рабочего дня, следующего за истечением срока, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка:

- при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в письменной форме в адрес поставщика отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа;

- при отсутствии оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 6 настоящего Порядка:

1) принимает предложение;

2) осуществляет:

определение объема средств, необходимых (в том числе дополнительных) для исполнения контракта на новых условиях, и их источника (в случае необходимости);

проверку обоснования изменения цены контракта (в случае, если изменение существенных условий контракта предполагает изменение цены контракта) или

проверку сохранения цены контракта (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)) либо получение заключения учреждения, уполномоченного на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта.

В случае изменения цены контракта или изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги), являющегося предметом контракта, начальная (максимальная) цена по которому формировалась с использованием метода анализа рынка, заказчик осуществляет мониторинг цен на товары (работы, услуги), соответствующие предмету контракта.

Информация по мониторингу цен включает в себя не менее трех коммерческих предложений, полученных по запросу и содержащих информацию о цене товара (работы, услуги), указанной в российских рублях с учетом НДС (с указанием на освобождение от НДС). В качестве скорректированной цены товара (работы, услуги) принимается значение в ценовом ряду, соответствующее минимальному.

В случае изменения цены контракта и (или) изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара, поставляемого по контракту, предметом которого является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), заказчик осуществляет мониторинг цен на товар, являющийся предметом лизинга.

В случае изменения цены контрактов, указанных в абзаце четвертом подпункта "д" пункта 3 настоящего Порядка, заказчик направляет предложение в уполномоченное на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта учреждение (государственное автономное учреждение Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"/государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Нижегородсмета") в порядке, аналогичном предусмотренному постановлением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2021 г. № 783 "Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия" (далее - Постановление № 783).

Формирование соответствующим уполномоченным учреждением заключения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в Постановлении N 783;

3) приобщает к предложению сведения о поставщике, являющемся стороной контракта, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика, и документы, полученные им в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

4) осуществляет подготовку заключения о возможности изменения существенных условий контракта.

6. Основаниями для отказа в принятии предложения на этапе его рассмотрения

Заказчиком являются:

а) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, комплектности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;

б) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик и орган местного самоуправления;

в) отсутствие причинно-следственной связи между негативной экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами экономического характера, введенными отдельными недружественными странами в отношении Российской Федерации, и возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;

г) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, нормам действующего федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, положениям соглашений, заключенных между Российской Федерацией и Нижегородской областью, протокольным и иным решениям высших должностных лиц, заместителей высших должностных лиц Российской Федерации и Нижегородской области.

7. В случае несогласия поставщика с решением Заказчика или комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контракта, поставщик вправе обжаловать данное решение в досудебном (внесудебном) порядке.

7.1. Жалоба на решение Заказчика или комиссии подается в администрацию Краснооктябрьского муниципального округа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения поставщиком отказа в изменении существенных условий контракта.

7.2. Жалоба подается в письменной форме и может быть направлена почтовым отправлением, представлена непосредственно или направлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, или его уполномоченным представителем.

В жалобе указываются:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства физического лица, подающего жалобу, или наименование и адрес юридического лица, подающего жалобу;

б) сведения об обжалуемом решении;

в) наименование заказчика или название комиссии, решение которого обжалуется;

г) информация о реквизитах контракта, включая наименование, дату заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

д) основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;

е) требования лица, подающего жалобу.

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, подающего

жалобу, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого представителя.

Поступившая в администрацию Краснооктябрьского муниципального округа (далее администрация) жалоба и прилагаемые к ней документы регистрируются в системе электронного документооборота.

7.3. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подающего жалобу, в том числе:

а) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;

б) обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены. Администрация отказывает в принятии жалобы, если установит, что:

- жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его уполномоченным представителем либо не представлены документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия представителя на ее подписание;

- ранее подана жалоба по тому же предмету и по тем же основаниям оспаривания.

Администрация отказывает в принятии жалобы в течение 2 рабочих дней со дня получения жалобы.

О принятом решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной форме лицу, подавшему жалобу, с указанием причин отказа.

Отказ в принятии жалобы не препятствует повторному обращению лица с жалобой в случае устранения причин отказа.

7.4. Решение по жалобе принимается администрацией в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем ее поступления.

7.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:

а) об отмене обжалуемого решения;

б) об оставлении жалобы без удовлетворения.

О результатах принятого администрацией решения заказчик уведомляется путем направления протокола (выписки из протокола) через систему электронного документооборота в срок не позднее 2 рабочих дней с даты принятия такого решения.

Заказчик в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения такого решения уведомляет в письменной форме поставщика о результатах принятого администрацией решения.

8. Заказчик, указанный в пункте 1 настоящего Порядка, принявший поступившее предложение, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктами 4, 5 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в комиссию по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов, созданной распоряжением администрации Краснооктябрьского муниципального округа от 03 июня 2025 года № 131-р «О создании комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контракта» (далее комиссия) на согласование с приложением документов, представленных поставщиком, заключение заказчика о возможности

изменения существенных условий контракта, а также заключения уполномоченного учреждения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта (при необходимости), сведений о поставщике, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

9. Комиссия не позднее следующего рабочего дня после получения обращения, указанного в пункте 7 настоящего Порядка:

- при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в адрес заказчика, направившего обращение письменный отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа;

- принимает к рассмотрению обращение о необходимости изменения существенных условий контракта.

В случае если изменение существенных условий контракта влечет установление условия о выплате аванса или изменение размера авансовых платежей, цены контракта, казначейского сопровождения, обращение направляется также в департамент финансов Краснооктябрьского муниципального округа.

10. Комиссия рассматривает обращение в течение 2 рабочих дней со дня его поступления и принимает решение о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта.

В случае представления неполного пакета документов комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию и документы, которые должны быть представлены в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В указанном случае срок подготовки протокола о возможности (невозможности) изменения существенных условий контракта составляет 5 рабочих дней со дня поступления обращения.

11. При наличии протокола комиссии с решением о возможности изменения существенных условий контракта, администрация Краснооктябрьского муниципального округа принимает правовой акт об изменении существенных условий контракта, в котором указывает:

- правовые основания принимаемого решения;
- номер и наименование контракта;
- наименование сторон, заключивших контракт;
- предмет контракта;
- условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон,

а также предельные параметры изменения условий.

Проект правового акта готовит функциональный (отраслевой) орган курирующий данное направление.

Правовой акт является основанием для подписания заказчиком дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта.